

Aan : Programma Medicatieoverdracht, sector projectleiders en Kickstart deelnemers

Van : Projectteam Kickstart o.l.v. Rinske Holthuis

Datum : 7 november 2022

Versie : 1.0

Onderwerp : Addendum Plan van aanpak v3.1 - aanpassing Kickstartplanning


Aanleiding

De Kickstart Medicatieoverdracht is later gestart dan gepland, namelijk oktober 2022 in plaats van juli 2022. Met de kennis van nu is de verwachting dat deze vertraging niet kan worden ingelopen zonder consequenties voor de resultaten of einddatum. In navolging daarop is er een voorstel gedaan aan de stuurgroep om de planning van de Kickstart met een kwartaal aan te passen met gelijk houden van de doorlooptijd.

Op 2 november jl. is door de stuurgroep Medicatieoverdracht hiervoor akkoord gegeven.

Wijzigingen voor Plan van Aanpak Kickstart v3.1

- Aanpassing planning in paragraaf 4.2: aanpassing figuur 4: 'Planning Kickstart medicatieoverdracht', p. 18: planning start in **Q3 2022** en loopt door tot en met **Q3 2024**



Overige aanpassingen n.a.v. planningsaanpassing:

- Tekstuele aanpassing in paragraaf 4.2 Gefaseerde implementatie medicatie stappen, alinea 1, p. 18: De voorgenomen doorlooptijd van de Kickstart is twee jaar en start vanaf **oktober 2022**.

Voordat de richtlijn en informatiestandaard Medicatieproces breed uitgerold worden, moet uitgebreid getest worden om de zorgprocessen, techniek en bovensectorale samenwerking te beproeven en ervaringen op te doen met implementatie. Uitgaande van een startmoment in **Q4 2022** geldt voor de stappen in scope van de Kickstart de in figuur getoonde doorlooptijdenplanning tot en met **Q3 2024**.

- De figuren 4 t/m 9, 11, 12 en 14 (hoofdstuk 4 Aanpak) zijn daarbij tevens aangepast. Alle fasen binnen deze planning worden met een kwartaal geschoven. Aan de inhoud van deze fasen en stappen is niets gewijzigd.